
KUNDENLEITFADEN
SCHRITT FÜR SCHRITT ZU IHREM TRAUMHAUS



HIER IST IHR MIT-
WIRKEN ERFORDERLICH.

ABHAKEN, WAS SCHON 
ERLEDIGT IST.

Hier sehen Sie, wie Ihr Haus konkret Schritt für 
Schritt entsteht und an welchen Stellen Ihr Einsatz 
gefragt ist. Der nachfolgende Ablaufplan ist  
abhängig vom beauftragten Leistungsumfang.

01 Unterzeichnung des Werkvertrages Büdenbender, 
Vertriebspartner, 
Kunde

02 Prüfung und schriftliche Bestätigung des Werkvertrages Büdenbender

03 Aufhebung evtl. Vorbehalte 
(Finanzierung, Grundstück etc.)

Kunde

04 Beauftragung des Vermessers, , mit der Erstellung des 
Höhenplans

Kunde

05 Beauftragung des Architekten Büdenbender

06 Bauantragsgespräch Büdenbender, 
Vertriebspartner, 
Kunde

07 Angebotseinholung der Tiefbau-/Erdarbeiten,  
falls noch nicht erfolgt

Kunde

08 Beauftragung eines Bodengutachtens – Empfehlung! Kunde

09 Freigabe der Bauantragszeichnungen Kunde

10 Küchenplanung in Auftrag geben Kunde

11 Kaufmännische und technische Bauantragsprüfung Büdenbender

12 Freigabe der kaufmännischen Bauantragsprüfung /  
Kalkulation der Mehr- und Minderkosten

Kunde

13 Fertigstellung des Lageplanes durch Vermesser Kunde

14 Fertigstellung der Bauantragsunterlagen und Zusendung 
des Bauantrages an den Kunden

Büdenbender

15 Einreichung des Bauantrages Kunde

SEHEN SIE IHR HAUS WACHSEN

CHECKLISTE ABLAUF



16 Ein Baustellenschild von Büdenbender weist auf Ihre 
Baumaßnahme auf dem Grundstück hin

Büdenbender

17 Begleichung der ersten Abschlagsrechnung Kunde

18 Terminvereinbarung zur (Büdenbender und Kunde)  
Ausstattungsberatung

Büdenbender

19 Erstellung der Vorabzugspläne für die Ausstattung Büdenbender

20 Bereitstellung der Versorgungsanträge für Strom und 
Wasser

Kunde

21 Ausstattungsberatung in der  
Büdenbender Traumwelt und Festlegung des finalen 
Leistungsumfanges

Büdenbender,
Vertriebspartner
Kunde

22 Erstellung der finalen Ausstattungsplanung Büdenbender

23 Freigabe des Ausstattungsprotokolls und der finalen 
Ausstattungsplanung

Kunde

24 Vorlage der Finanzierungsbestätigung / 
Kaufpreissicherstellung

Kunde

25 Erstellung des Wärme- und Schallschutznachweises 
sowie der statischen Berechnung zur Nachweisführung. 
Eventuelle Beantragung von Fördergeldern.

Büdenbender

26 Zusendung der Baugenehmigung inkl. Zeichnungen  
im Original an Büdenbender

Kunde

27 Prüfung der Baugenehmigung Büdenbender
Kunde

28 Freigabe zur Bestellung der zur Produktion und Montage 
benötigten Materialien

Büdenbender

29 Beauftragung der Tiefbau-/Erdarbeiten Kunde

30 Bearbeitung der vorliegenden Versorgungsanträge Büdenbender
Kunde

31 Festlegung des Fachbauleiters für Ihr Büdenbender Haus Büdenbender



32 Durchführung des Bauanlaufgespräches mit Fachbau-
leiter, Bauherren, Tiefbauer, Keller- oder Bodenplatten-
hersteller sowie den Versorgern. Dort wird auch eine 
eventuelle Straßensperrung besprochen.

Büdenbender 
Kunde

33 Terminierung des weiteren Ablaufs Büdenbender

34 Erstellung der Ausführungsplanung Büdenbender

35 Baustrom und Bauwasser stehen zur Verfügung Kunde

36 Stellen der Baubeginnsanzeige beim Bauamt Kunde

37 Durchführung der Tiefbau- oder Erdarbeiten, 
ggf. Erstellung eines Kranstellplatzes

Kunde

38 Erstellung des Kellers bzw. der Bodenplatte Büdenbender
Kunde

39 Maßkontrolle des Kellers bzw. der Bodenplatte Büdenbender

40 Erstellung eines Bauzeitenplanes Büdenbender

41 Produktion Ihres Hauses Büdenbender

BAUGENEHMIGUNG, AUSSTATTUNGSPROTOKOLL UND
 FINANZIERUNGSBESTÄTIGUNG LIEGEN NUN VOR.

42 Aufstellung des Baugerüstes Büdenbender

43 Eventuelle Straßensperrung Kunde

4 WOCHEN NACH FERTIGSTELLUNG DES KELLERS/DER BODENPLATTE 
IST DIE MONTAGE IHRES HAUSES MÖGLICH. 

FÜR DEN SCHLÜSSELFERTIGEN AUSBAU BENÖTIGEN WIR CA. 16 – 18 WOCHEN.



44 Montage Ihres Büdenbender Hauses inkl. 
Dach- und Klempnerarbeiten

Büdenbender

45 Ausführung der Trockenbauarbeiten Büdenbender

46 Anzeige der Rohbaufertigstellung bei Ihrem Bauamt Kunde

47 Begleichung der zweiten Abschlagsrechnung Kunde

48 Einbringung der Haustechnik (Elektro-, Sanitärrohr
installation)

Büdenbender

49 Begleichung der dritten Abschlagsrechnung Kunde

50 Bereitstellung der Hausanschlüsse durch Ihre 
Versorgungsunternehmen

Kunde

51 Aufbringung des Grundputzes Büdenbender

52 Ausführung der weiteren Ausbaugewerke gemäß verein-
bartem Leistungsumfang

Büdenbender

53 Einbau der Treppenanlage Büdenbender

54 Fertigstellung der Außenputzarbeiten Büdenbender

55 Terminvereinbarung der Hausübergabe Büdenbender

56 Abnahme Ihres Büdenbender Hauses Büdenbender
Kunde

57 Begleichung der Schlussrechnung Kunde

58 Anzeige der abschließenden Fertigstellung  
bei Ihrem Bauamt

Kunde

59 Bezug und Einrichtung Ihres Büdenbender Hauses Kunde

60 Erstellung des endgültigen Energieausweises sowie der 
Bestätigung nach Durchführung für evtl. Förderanträge

Büdenbender



Wir freuen uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben und wir Sie nun als Kunden und 
Bauherr(en) begrüßen können. Transparenz schafft Klarheit und Sicherheit, daher ist uns 
wichtig, dass Sie jederzeit einen Überblick über die Abläufe haben. Viele Personen sind an 
Ihrem Bauvorhaben beteiligt, unzählige Details müssen koordiniert werden. Ihre Mitwirkung 
ist bei vielen der nun folgenden Schritte zwingend notwendig. Der Leitfaden hilft Ihnen, sich 
zu orientieren und zeigt auf, wo genau Ihr Mitwirken erforderlich ist.

Auf eine harmonische Bauphase – Ihr Büdenbender Team

MIT SYSTEM INS TRAUMHAUS

MIT DEM KUNDENLEITFADEN IMMER BESTENS INFORMIERT

Wir haben mit dem Leitfaden, 
der Hauszeit-App und unserer  
Büdenbender-Bauakte immer  
den vollen Überblick über alles, 
was passiert und was noch ansteht.  
Das gibt ein Gefühl von Sicherheit.

Planung ist alles!



Beispielplanung

Planung
> Marketing
> Vertriebspartner
> Entwurfsabteilung
> Kalkulation
> �Keller-/Bodenplatten- 

hersteller 
> Tiefbauer
> Bank
> Terminstelle

> Vermesser
> Architekt
> Bauamt
> Bodengutachter
> Buchhaltung
> Vorabzugsplaner
> Ausstattungsberater
> Versorger
> �Gebäudeenergieberater

MAI JUN JUL AUG SEP

> Statiker
> Ausführungsplanung
> Detailplanung
> Einkauf/Vergabe
> Tragwerksplaner
> Versicherer
> Berufsgenossenschaft
> Bauleiter

IN 3 PHASEN ZUM TRAUMHAUS

NEBEN IHNEN ALS BAUHERR(EN) GIBT ES FOLGENDE BETEILIGTE

Planung 
Mit 6 – 10 Monaten nimmt 
    die Planung den größten 
  Zeitanteil in Anspruch.



OKT NOV

Produktion
> Magazin 
> Dachdecker
> Zimmermann	
> Schreiner	
> Abbundzentrum	
> �Plattenbearbeitungs- 

zentrum

Rekordverdächtig: 
Nur 2 Tage braucht die  
Produktion Ihres Hauses.

Produktion
DEZ JAN FEB

> Wandproduktion
> Dachproduktion
> Deckenproduktion
> Fenstereinbau
> Verladung



Errichtung
> Vermesser
> Tiefbauer
> Kellerbauer
> Bauleiter
> Garage/Carport
> Gerüstbauer
> Transporteur
> Kran
> Montagekolonne

> Elektriker
> Trockenbauer
> Treppenbauer
> Dachdecker
> �Heizungs-/Sanitär- 

installateur
> Versorger
> Estrichleger
> Verputzer

Nach 3 – 4 Monaten 
ist Ihr Traumhaus 
bezugsfertig.

MÄR APR MAI JUN JUL AUG

> Maler
> Fliesenleger
> Schreiner
> Bauschlosser
> Gebäudeenergieberater
> Luftdichtigkeitsprüfer
> Kundendienst
> �Garten- und 

Landschaftsbauer

Errichtung



Büdenbender Hausbau GmbH
Vorm Eichhölzchen 8-10
57250 Netphen-Hainchen

Telefon	 02737 9854-0
Telefax	 02737 9854-36
www.buedenbender-hausbau.de
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#CREATEHOME
Lassen Sie uns und andere an Ihrem Zu-
kunftsprojekt teilhaben und nutzen Sie 
#createhome und #buedenbenderhausbau, 
wenn Sie in den sozialen Medien etwas 
über Ihr Büdenbender-Haus veröffentlichen. 

Sie führen einen Baublog? Informieren Sie 
uns darüber – wir würden uns riesig freuen, 
Ihre Geschichte mitverfolgen zu dürfen.


