
KUNDENLEITFADEN
SCHRITT FÜR SCHRITT ZU IHREM TRAUMHAUS



HIER IST IHR MIT-
WIRKEN ERFORDERLICH.

ABHAKEN, WAS SCHON 
ERLEDIGT IST.

Hier sehen Sie, wie Ihr Haus konkret Schritt für 
Schritt entsteht und an welchen Stellen Ihr Einsatz 
gefragt ist. Der nachfolgende Ablaufplan ist  
abhängig vom beauftragten Leistungsumfang.

01 Unterzeichnung des Werkvertrages Büdenbender, 
Vertriebspartner, 
Kunde

02 Prüfung und schriftliche Bestätigung des Werkvertrages Büdenbender

03 Aufhebung evtl. Vorbehalte 
(Finanzierung, Grundstück etc.)

Kunde

04 Vorlage der Finanzierungsbestätigung Kunde

05 Beauftragung des Vermessers Kunde

06 Beauftragung des Architekten Büdenbender

07 Bauantragsgespräch mit Besichtigung 
des Grundstücks

Büdenbender, 
Vertriebspartner, 
Kunde

08 Beauftragung eines Bodengutachtens – Empfehlung! Kunde

09 Freigabe der Bauantragszeichnungen Kunde

10 Kaufmännische und technische Bauantragsprüfung Büdenbender

11 Freigabe der kaufmännischen Bauantragsprüfung Kunde

12 Erstellung des Lageplanes durch Vermesser Kunde

13 Fertigstellung der Bauantragsunterlagen Büdenbender

14 Zusendung des Bauantrages an den Kunden Büdenbender

15 Einreichung des Bauantrages Kunde

SEHEN SIE IHR HAUS WACHSEN

CHECKLISTE ABLAUF



16 Vordimensionierung für evtl. KfW-Antrag Büdenbender

17 Angebotseinholung der Tiefbau-/Erdarbeiten,  
falls noch nicht erfolgt

Kunde

18 Ein Baustellenschild von Büdenbender weist auf Ihre 
Baumaßnahme auf dem Grundstück hin

Büdenbender

19 Begleichung der ersten Abschlagsrechnung Kunde

20 Erstellung der Vorabzugspläne für die Ausstattung Büdenbender

21 Erstellung des Wärme- und Schallschutznachweises Büdenbender

22 Erstellung der statischen Berechnung Büdenbender

23 Terminierung der Ausstattungsberatung Büdenbender

24 Bereitstellung der Versorgungsanträge Kunde

25 Ausstattungsberatung in der  
Büdenbender Traumwelt

Büdenbender,
Vertriebspartner
Kunde

26 Freigabe des Ausstattungsprotokolls Kunde

27 Erstellung der finalen Ausstattungsplanung Büdenbender

28 Freigabe der finalen Ausstattungsplanung Kunde

29 Zusendung der Baugenehmigung inkl. Zeichnungen  
im Original an Büdenbender

Kunde

30 Prüfung der Baugenehmigung Büdenbender
Kunde

31 Beauftragung der Tiefbau-/Erdarbeiten Kunde

32 Bearbeitung der vorliegenden Versorgungsanträge Büdenbender
Kunde

BAUGENEHMIGUNG, AUSSTATTUNGSPROTOKOLL UND
 FINANZIERUNGSBESTÄTIGUNG LIEGEN NUN VOR.



33 Festlegung des Bauleiters für Ihr Bauvorhaben Büdenbender

34 Abstimmung des Baustellentermins mit Bauleiter, 
Bauherren, Tiefbauer, Keller- oder Bodenplatten- 
hersteller sowie den Versorgern

Büdenbender 
Kunde

35 Terminierung des weiteren Ablaufs Büdenbender

36 Erstellung der Ausführungsplanung Büdenbender

37 Baustrom und Bauwasser stehen zur Verfügung Kunde

38 Stellen der Baubeginnsanzeige beim Bauamt Kunde

39 Durchführung der Tiefbau- oder Erdarbeiten, 
ggf. Erstellung eines Kranstellplatzes

Kunde

40 Erstellung des Kellers bzw. der Bodenplatte Büdenbender
Kunde

41 Abnahme des Kellers bzw. der Bodenplatte Büdenbender

42 Erstellung eines Bauzeitenplanes Büdenbender

43 Produktion Ihres Hauses Büdenbender

44 Aufstellung des Baugerüstes Büdenbender

45 Montage Ihres Büdenbender Hauses inkl. 
Dach- und Klempnerarbeiten

Büdenbender

46 Ausführung der Trockenbauarbeiten Büdenbender

47 Anzeige der Rohbaufertigstellung bei Ihrem Bauamt Kunde

4 WOCHEN NACH FERTIGSTELLUNG DES KELLERS/DER BODENPLATTE 
IST DIE MONTAGE IHRES HAUSES MÖGLICH. 

FÜR DEN SCHLÜSSELFERTIGEN AUSBAU BENÖTIGEN WIR CA. 14 – 16 WOCHEN.



48 Begleichung der zweiten Abschlagsrechnung Kunde

49 Einbau der Treppenanlage Büdenbender

50 Einbringung der Haustechnik Büdenbender

51 Begleichung der dritten Abschlagsrechnung Kunde

52 Bereitstellung der Hausanschlüsse durch Ihre 
Versorgungsunternehmen

Kunde

53 Aufbringung des Grundputzes Büdenbender

54 Ausführung der Estricharbeiten Büdenbender

55 Ausführung der Spachtel- und Malerarbeiten Büdenbender

56 Fertigstellung der Außenputzarbeiten Büdenbender

57 Ausführung der Wand- und Bodenbeläge Büdenbender

58 Vorabnahme Ihres Büdenbender Hauses Büdenbender
Kunde

59 Montage der Sanitärobjekte und der Innentüren Büdenbender

60 Abnahme Ihres Büdenbender Hauses Büdenbender
Kunde

61 Begleichung der Schlussrechnung Kunde

62 Anzeige der abschließenden Fertigstellung  
bei Ihrem Bauamt

Kunde

63 Bezug und Einrichtung Ihres Büdenbender Hauses Kunde

64 Erstellung des endgültigen Energieausweises sowie der 
Bestätigung nach Durchführung für evtl. KfW Antrag

Büdenbender



Wir haben mit dem Leitfaden , der 
Hauszeit-App und unserer  
Büdenbender-Bauakte immer  
den vollen überblick über alles, 
was passiert und was noch ansteht.  
Das gibt ein Gefühl von Sicherheit.

Planung ist alles!

Wir freuen uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben und wir Sie nun als Kunden und 
Bauherr(en) begrüßen können. Transparenz schafft Klarheit und Sicherheit, daher ist uns 
wichtig, dass Sie jederzeit einen Überblick über die Abläufe haben. Viele Personen sind an 
Ihrem Bauvorhaben beteiligt, unzählige Details müssen koordiniert werden. Ihre Mitwirkung 
ist bei vielen der nun folgenden Schritte zwingend notwendig. Der Leitfaden hilft Ihnen, sich 
zu orientieren und zeigt auf, wo genau Ihr Mitwirken erforderlich ist.

Auf eine harmonische Bauphase – Ihr Büdenbender Team

MIT SYSTEM INS TRAUMHAUS

MIT DEM KUNDENLEITFADEN IMMER BESTENS INFORMIERT



Beispielplanung

Planung
> Marketing
> Vertriebspartner
> Entwurfsabteilung
> Kalkulation
> �Keller-/Bodenplatten- 

hersteller 
> Tiefbauer
> Bank
> Terminstelle

> Vermesser
> Architekt
> Bauamt
> Bodengutachter
> Buchhaltung
> Vorabzugsplaner
> Ausstattungsberater
> Versorger
> �Gebäudeenergieberater

MAI JUN JUL AUG SEP

> Statiker
> Ausführungsplanung
> Detailplanung
> Einkauf/Vergabe
> Tragwerksplaner
> Versicherer
> Berufsgenossenschaft
> Bauleiter
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IN 3 PHASEN ZUM TRAUMHAUS

NEBEN IHNEN ALS BAUHERR(EN) GIBT ES FOLGENDE BETEILIGTE

Planung 
Mit 6 – 10 Monaten nimmt 
    die Planung den größten 
  Zeitanteil in Anspruch.



OKT NOV

Produktion
> Magazin 
> Dachdecker
> Zimmermann	
> Schreiner	
> Abbundzentrum	
> �Plattenbearbeitungs- 

zentrum

Rekordverdächtig: 
Nur 2 Tage braucht die  
Produktion Ihres Hauses.

Produktion
DEZ JAN FEB

> Wandproduktion
> Dachproduktion
> Deckenproduktion
> Fenstereinbau
> Verladung



Errichtung
> Vermesser
> Tiefbauer
> Kellerbauer
> Bauleiter
> Garage/Carport
> Gerüstbauer
> Transporteur
> Kran
> Montagekolonne

> Elektriker
> Trockenbauer
> Treppenbauer
> Dachdecker
> �Heizungs-/Sanitär- 

installateur
> Versorger
> Estrichleger
> Verputzer

Nach 3 – 4 Monaten 
ist Ihr Traumhaus 
bezugsfertig.

MÄR APR MAI JUN JUL AUG

> Maler
> Fliesenleger
> Schreiner
> Bauschlosser
> Gebäudeenergieberater
> Luftdichtigkeitsprüfer
> Kundendienst
> �Garten- und 

Landschaftsbauer

Errichtung



Büdenbender Hausbau GmbH
Vorm Eichhölzchen 8-10
57250 Netphen-Hainchen

Telefon	 02737 9854-0
Telefax	 02737 9854-36
www.buedenbender-hausbau.de
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#CREATEHOME
Lassen Sie uns und andere an Ihrem Zu-
kunftsprojekt teilhaben und nutzen Sie 
#createhome und #buedenbenderhausbau, 
wenn Sie in den sozialen Medien etwas 
über Ihr Büdenbender-Haus veröffentlichen. 

Sie führen einen Baublog? Informieren Sie 
uns darüber – wir würden uns riesig freuen, 
Ihre Geschichte mitverfolgen zu dürfen.


